

浙江省 2021 年 4 月高等教育自学考试

园林施工与管理试题

课程代码:08721

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 单位工程施工应遵循的一般原则是

- A. 先绿化栽植,后土方造坡
- B. 先地上安装,后地下管线
- C. 先铺装安装,后基础垫层
- D. 先乔木、灌木,后地被草坪

2. 与邀请招标特点不符的是

- A. 邀请对象数量应不少于 3 家
- B. 简化了投标程序
- C. 节约了招标费用
- D. 投标竞争的激烈程度高

3. 采用实测法对施工现场质量进行检查,其中用“吊”的手段是为了检查

- A. 平整度
- B. 垂直度
- C. 光滑度
- D. 色度

4. 施工作业计划调度不合理的是

- A. 一般工程服从于重点工程
- B. 交用期限早的工程服从于交用期限迟的工程
- C. 小型工程服从于大型工程
- D. 结构简单工程服从于结构复杂工程

5. 下列关于 PDCA 循环原理的说法正确的是

- A. P 为计划阶段
- B. D 为检查阶段
- C. C 为处理阶段
- D. A 为执行阶段

6. 植物具有明显的生长与休眠的物候期变化规律,因此以植物为主要造园要素的园林工程施工与管理也表现出明显的
- A. 综合性和交叉性  
B. 实践性  
C. 季节性和阶段性  
D. 多样化和综合化
7. 横道图的特点是
- A. 反映流水情况  
B. 反映整个工程任务的全貌  
C. 反映各项工作间的协作关系  
D. 反映出工程的关键所在
8. 下列关于流水施工的说法正确的是
- A. 工期长  
B. 专业工作队能够连续施工  
C. 劳动生产率较低  
D. 单位时间内投入的资源量成倍增加
9. 园林工程建设过程的最后一环是
- A. 场地平整  
B. 组织招标  
C. 竣工验收  
D. 施工收尾
10. 造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的工程质量事故,按等级归为
- A. 特别重大事故  
B. 重大事故  
C. 较大事故  
D. 一般事故

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题:本大题共 10 小题,每空 1 分,共 20 分。

11. 单位工程施工总平面布置图是根据拟建工程的\_\_\_\_、\_\_\_\_、施工进度及施工生产中的需要,结合现场的具体情况和条件,对施工现场做出的规划、部署和具体安排。
12. 园林工程施工招投标从开标到定标的期限,小型园林工程一般不超过\_\_\_\_天,大中型园林工程一般不超过\_\_\_\_天。
13. 施工成品保护措施有护、包、\_\_\_\_、\_\_\_\_等。
14. 施工安全检查的主要内容是查思想、查管理、\_\_\_\_、\_\_\_\_、查事故处理。
15. 园林工程施工进度计划的调整方法一般主要有两种:\_\_\_\_,\_\_\_\_。
16. 施工质量控制的常用统计分析方法有调查表法、分层法、\_\_\_\_、\_\_\_\_、直方图法、控制图法和相关图法。
17. 施工质量管理的“三检制”是指操作人员的“自检”、“\_\_\_\_”和专职质量管理人员的“\_\_\_\_”相结合的检测制度。

18. 确定施工材料需用量的计算方法有定额算法、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。
19. 在编制月度施工作业计划时要认真进行“六查”，即查图纸、查机具、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、查材料、查施工和技术条件，在此基础上确定计划。
20. 园林工程施工成本控制的步骤包括比较、分析、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和检查。

**三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。**

21. 劳动定额
22. 施工进度计划
23. 工程建设项目
24. 施工任务书

**四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。**

25. 简述网络计划技术的基本内容。
26. 施工质量事故处理的基本方法有哪些？
27. 简述制定劳动定额的基本原则。
28. 单位工程施工的起点流向应考虑哪些因素？

**五、论述题：本大题 12 分。**

29. 试述园林工程施工准备工作的内容。

**六、案例实践题：本大题 12 分。**

30. 某园林工程挖沟槽可划分为三道工序，即挖土、砌筑、回填。有三个作业队，A 队挖土作业需要 5 天，A 队施工二天后 B 队开始砌筑作业需要 6 天，B 队施工三天后 C 队开始回填作业需要 5 天。

请绘制该工程的施工进度计划横道图，并说明挖沟槽的施工计划总工期需多少天。