浙江省2008年10月高等教育自学考试

建设工程合同管理试题

课程代码：04400

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该动产或财产权利作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。这种担保形式属于(      )

A.保证
B.抵押


C.质押
D.留置

2.在工程建设中，工程招标属于(      )

A.要约邀请
B.要约


C.承诺
D.合同成立

3.下列情况属于表见代理的是(      )

A.无合法授权的代理行为

B.代理人超越代理权限而为的代理行为

C.代理权终止后的代理行为

D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示

4.递交有效投标文件的投标人_________的，招标人必须重新组织招标。(      )

A.少于5个
B.多于5个


C.少于3个
D.多于3个

5.如果是2个或2个以上的法人或其他组织组成的施工联合体，以一个投标人的身份共同投标，必须有_________协议，且以_________的一个资质作为联合体的资质参加投标。

(      )

A.合作  较低
B.合作  较高


C.联合  较低
D.联合  较高

6.征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在_________小时内向委托人作出书面报告。

(      )

A.24
B.48


C.60
D.72

7.承包人应当按照合同工期完成工程施工。如果由于_________造成工期延误，承包人应承担违约责任。(      )

A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

C.承包人擅自变更设计

D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

8.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较为有利的合同价格，这种选择供货商的方式是(      )

A.招标选择供货商
B.询价—报价—签订合同

C.直接订购
D.中介代理

9.中期贷款是指贷款期限在_________的贷款。(      )

A.1年以上3年以下（含3年）
B.1年以上5年以下（含5年）

C.3年以上5年以下（含5年）
D.5年以上10年以下（含10年）

10.下列可以作为抵押物的财产是(      )

A.土地所有权

B.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

C.所有权、使用权不明确或有争议的财产

D.依法被查封、扣押、监管的财产

11.《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本。文本中，自工程移交证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数（即国内施工合同文本所指的工程保修期），被称作(      )

A.合同工期
B.施工期


C.缺陷责任期
D.合同有效期

12.指定分包商，是由_________指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。(      )

A.业主（工程师）
B.承包商


C.监理方
D.设计方

13.于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立大学研究后提出，也称为Fast-Track Construction Management快速施工法的建设模式是(      )

A.传统模式
B.EPC模式


C.CM模式
D.BOT模式

14.发包单位只向投标人给出发包工程的分部分项工程以及工程范围，而不对工程量做任何规定，承包商在投标时只需要对这种给定范围的分部分项工程提出报价即可，这种形式的合同是(      )

A.总价合同
B.估计工程量单价合同

C.纯单价合同
D.成本补偿合同

15.对损失小、概率大的风险，为了最大限度地降低风险事故发生的概率和减少损失幅度而采取风险处置技术，这种常用的风险处置措施被称为(      )

A.风险回避
B.风险控制


C.风险转移
D.风险保留

16.增加人员投入，重新进行计划或调整计划，派遣得力的管理人员，这种合同实施调整措施是(      )

A.组织措施
B.技术措施


C.经济措施
D.合同措施

17.由于环境变化、不可抗力等导致设计的修改，必须由_________承担责任。(      )

A.业主
B.承包商


C.监理方
D.分包方

18.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的_________天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。(      )

A.7
B.14

C.28
D.56

19.由于业主或工程师的原因而直接造成工期延误并导致经济损失，是_________的延误。

(      )

A.只可索赔工期
B.只可索赔费用

C.可索赔工期和费用
D.既不能索赔工期也不能索赔费用

20.法院对已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误需要纠正而进行的再审程序，这个程序就是(      )

A.法院调解程序
B.简易程序


C.第二审程序
D.审判监督程序

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.按照《合同法》规定，以下几种情况，合同无效(         )

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C.以合法的形式掩盖非法的目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律、行政法规的强制性规定


2.建设工程施工合同的特点包括(         )

A.合同标的物的特殊性
B.合同内容的多样性

C.合同内容的复杂性
D.合同履行期限的长期性

E.合同监督的严格性


3.下列贷款方式属于担保贷款是(         )

A.信用贷款
B.保证贷款

C.抵押贷款
D.质押贷款

E.票据贴现


4.按风险产生的后果分类，可分为(         )

A.费用风险
B.质量风险

C.工期风险
D.信誉风险

E.市场风险

5.要防止工程延期的发生，必须做到以下几点(         )

A.不管是工程师还是业主和承包人，都必须熟悉和掌握有关合同条件和技术规范，严格遵守和执行合同

B.作为业主应多协调、少干预，必须尽量避免由于行政命令的干扰引起的工程延误

C.应尽量避免由于图纸延迟发出、征地拆迁延误、工程暂停和不按程序办理工程变更等引起
的延期

D.工程师必须掌握第一手资料，认真做好监理日志等原始记录，以了解工地现场的实际情况

E.工程师必须对承包人的进度计划安排给予充分重视

三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

1.说明定金的概念及法律特征。

2.工程款（进度款）的结算方式有哪几种？

3.费用索赔的产生主要有哪几种原因？

四、案例分析题（本大题共2小题，第1题18分，第2题17分，共35分）

1.国家体育总局奥运会场馆和国家队训练设施建设管理办公室作为拟建2008年奥运会北京自行车馆工程的业主，拟于近日对本项目施工进行公开招标。现对本招标项目发布如下投标资审通告，诚邀具备资审条件的投标申请人参加资格预审。

（1）工程概况：

工程名称：北京2008年奥运会自行车馆

建设地点：石景山区老山

工程规模：30500平方米

结构形式：框架、单层钢网壳结构

资金来源：国拨

招标方式：公开招标

计划开工时间：2003年12月

（2）招标人简介：

名称：国家体育总局奥运会场馆和国家队训练设施建设管理办公室

委托代理人：略

地址：略

（3）招标代理机构：中国建设银行北京市分行造价咨询中心

法人代表：略

地址：略

联系人：略

联系电话：略

（4）工程筹建具体情况及招标范围：

已完成工程施工前（场地三通一平、施工图设计）全部工作。

本项目招标范围：±0.00以下工程、±0.00以上工程、装修装饰、暖通、给排水、电气、通讯、设备安装。

（5）申请条件：

申请参与本工程投标预审的投标申请人须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑施工总承包一级（含）以上及钢结构专业承包一级资质，且应具备类似工程施工经历和一定业绩，在设备、人员、资金和质量保证、环境保护管理体系等方面有圆满完成本工程的能力。只有参加并通过资格预审的投标申请人方可参加本工程的投标。

（6）投标报名：

投标申请人应按下述告知进行投标报名。

报名截止时间：2003年11月21日下午16∶00

报名地点：北京建设工程承发包交易中心(北京海淀东王庄小区32号)

联系电话：略

联系人：略

（7）获取资格预审文件的时间与地点：

已报名的投标申请人可按下述告知获取资格预审文件：

时间：2003年11月18日至11月24日上午9∶00至下午16∶00

地址：略

中国建设银行北京市分行造价咨询中心

邮政编码：略

电话：略

传真：略

联系人：略

（8）获取资格预审文件的方式：

资格预审文件每套100元人民币，售后不退。

（9）资格预审申请书递交时间：

资格预审申请书应在2003年11月26日9时00分前送达招标人。

地址：北京建设工程承发包交易中心一楼大厅(北京海淀东王庄小区32号)

联系人：略

电话：略

（10）合格通知：

招标人预计将在2003年11月30日前，发出资格预审合格通知书，通知合格申请人领取招标文件的时间、地点等事宜。
请回答下面问题：

（1）工程项目施工招标应具备什么条件？（5分）

（2）什么是公开招标？优点是什么？缺点是什么？（7分）

（3）资格预审方法有哪些？（6分）

2.某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。发包人分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场、准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，必须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。

请回答下面问题：

（1）安装单位的损失由谁负责？为什么？（6分）

（2）在工程实践中，比较详细的索赔工作程序一般可分为哪几个主要步骤？（7分）

（3）业主如何处理该工程的质量问题？（4分）
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