绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年10月高等教育自学考试

建设工程合同管理试题

课程代码：04400

    请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.______模式是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。

A.设计—招标—建造
B.设计—建造

C.项目管理
D.设计—采购—建设

2.______属于合同法律关系的客体。

A.自然人
B.其他组织

C.权利与义务
D.智力成果

3.关于合同生效应具备的条件说法有误的是

A.意思表示真实

B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

C.不违反法律

D.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益

4.可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起______内没有行使撤销权，则撤销权消灭。

A.60天
B.6个月

C.一年
D.两年

5.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______订立合同。

A.30日内
B.15日内

C.30工作日内
D.15工作日内

6.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在______退还。

A.发出中标通知书后
B.完成评标后

C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

7.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，______。

A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准

C.以招标文件为准
D.由人民法院判定

8.监理合同标准条件中，______是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

A.监理工程师
B.总监理工程师

C.监理员
D.总监代表

9.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指

A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C.委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量

D.承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

10.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即

A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后，自行修改

D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

11.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于______状态。

A.成立但不生效
B.既不成立也不生效

C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立

12.工程物资采购合同应依据______订立。

A.委托合同
B.承揽合同

C.施工合同
D.设计合同

13.某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则

A.由发包人复制，复制费用发包人承担

B.由发包人复制，复制费用承包人承担

C.由承包人复制，复制费用承包人承担

D.由承包人复制，复制费用发包人承担

14.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按______顺序解释。

A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

15.合同控制方法适用一般的项目控制方法，______是控制者从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施，及时纠正的控制方法。

A.事前控制
B.主动控制

C.事中控制
D.被动控制

16.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为

A.500天
B.538天

C.865天
D.903天

17.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交

A.索赔报告
B.索赔意向通知

C.索赔依据和资料
D.工期和费用索赔的具体要求

18.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

19.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延45天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于

A.总索赔
B.道义索赔

C.默示索赔
D.工程变更索赔

20.建设工程合同纠纷由______的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地
D.双方协商选定

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.根据《合同法》规定，有下列______情形的，合同终止。

A.合同解除
B.债务相互抵消

C.债权人免除债务
D.债权债务同归于一人

E.债权人未请求履行

22.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括

A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益

B.推荐选择工程的施工单位

C.选派合格的监理人员及总监理工程师

D.不得泄露与工程有关的保密资料

E.代表委托人与承包人解决合同争议

23.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

24.依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是______等。

A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的报价漏项

C.合同内列有调价条款
D.采用不可调价合同

E.承包商延误工期

25.索赔具有如下一些本质特征

A.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件

B.索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错

C.与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害

D.索赔必须有切实有效的证据

E.索赔事件的发生，一定是在合同文件中有约定

非选择题部分

注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

26.项目采购模式演变主要原因。

27.合同效力的审查与分析主要从哪几方面入手？

28.订立施工合同应具备的条件。

四、案例分析题(本大题共2小题，第29题17分，第30题18分，共35分)

29.案例一：某大型工程项目由政府投资，业主委托某招投标代理公司代理该工程的施工招标。由于招标时间紧，招投标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。

业主对招投标代理公司提出以下要求：为避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。

项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。开标后发现：
（1）A投标单位的投标人的名称与资格预审时不一致。

（2）B投标单位投标保证金超过了招标文件中规定的金额；

（3）C投标单位与其他投标人组成了联合投标体，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；

（4）D投标单位某分项工程的报价有个别漏项；

经过标书评审，A投标单位被确定为中标候选人。发出中标通知书后30天内签订了工程承包合同。
问题:

（1）业主对招投标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。

（2）分析A、B、C、D投标人的投标文件是否有效或应被淘汰？分别说明理由。

30.案例二：某工程合同规定2009年10月30日竣工，合同工期500天。在实际施工过程中，先后因下列原因导致工期延误：

事件一，在关键线路上，因设计变更等候图纸停工10天。

事件二，因梅雨天气影响施工，承包商主动停工8天；

事件三，在关键线路上，发生了合同规定的不可抗力事件而停工12天。

问题：

（1）在上述工期拖延中，是否同意顺延工期？

（2）在我国，索赔工作基本程序如何？

（3）引起施工合同工期纠纷的成因。
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