

浙江省 2016 年 4 月高等教育自学考试

工程造价试题

课程代码:03410

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 某建设项目建筑工程费 600 万元,设备工器具购置费 800 万元,安装工程费 180 万元,工程建设其他费 210 万元,基本预备费 90 万元,项目建设期 2 年,第二年计划投资 40%,年价格上涨率为 3%,则第二年的涨价预备费为_____万元。
A. 96.22 B. 45.8 C. 114.49 D. 109
2. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定,已完工程及设备保护费属于
A. 规费 B. 工程建设其他费
C. 企业管理费 D. 措施费
3. 以下各项中,进口设备离岸价格是
A. C&F B. FOB C. CIF D. FAS
4. 关于预算定额的叙述,正确的是
A. 预算定额是编制施工定额的基础
B. 预算定额是以分部分项工程为对象编制的
C. 预算定额是概算定额的扩大与合并
D. 预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

四、填空题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

26. 工程建设按建设项目的建设过程划分为筹建项目、_____和_____。
27. 施工过程按组织上的复杂程度,可以分为工序、_____和_____。
28. 工程造价管理主要是围绕工程造价_____和_____这两个基本内容进行的。
29. 设计概算审查的步骤为:形式上审查、_____的审查、现场调查,进一步核查概算、处理概算中的问题、_____。
30. 合同规定的预付工程备料款限额,一般建筑工程不应超过当年建筑工作量价值的_____%;安装工程则按当年安装工作量价值的_____%限定。

五、简答题(本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分)

31. 工程量清单计价的特点具体体现在哪些方面?
32. 工程索赔产生的原因有哪些?
33. 工程造价信息化管理应遵循哪些基本原则?

六、计算题(本大题共 2 小题,第 34 小题 10 分,第 35 小题 12 分,共 22 分)

34. 某单层建筑平面图如图 3.1 所示,地面采用 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平,1:3 水泥砂浆铺贴 600mm×600mm 地砖面层;踢脚线高 150mm,采用相同品质地砖,1:2 水泥砂浆粘贴。门洞口尺寸,宽度分别为:M1:1000mm、M2:1200mm、M3:900mm、M4:1000mm。编制面砖地面和踢脚线的工程量清单,填入表 3.1 中。(在答题纸上按序号填写)




图 3.1

表 3.1

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|------|
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面:1:3 水泥砂浆找平厚 20mm,1:3 水泥砂浆铺贴 600mm×600mm 地砖面层,酸洗打蜡 | ① | ② |
| 2 | 020102003001 | 块料踢脚线:1:2 水泥砂浆粘贴,高 150mm,面层酸洗打蜡 | ③ | ④ |

35. 某工程施工承包合同,合同估算工程量为 5300m³,全费用单价为 180 元/m³。合同工期为 6 个月。开工前业主向承包商支付估算合同价 20%的工程预付款;业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按 5%的比例扣留质量保证金;工程预付款从累计工程款超过估算合同价的 30%后的下一个月起,至工期 5 月份均匀扣除。承包商每月实际完成经签证确认的工作量如表 3.2 所示。计算估算合同价、工程预付款及起扣点、每月工程量价款和工程结算款。

表 3.2

| 月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 实际完成工作量(m ³) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 |
| 实际完成工程量价款(万元) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 累计完成工作量(m ³) | 800 | 1800 | 3000 | 4200 | 5400 | 5900 |
| 累计完成工程量价款(万元) | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |