浙江省2011年4月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1. 钢筋冷拉时，如果采用应力控制法，当冷拉应力为σ，冷拉率为Ｓ时，下列哪种情况是合格的？(      )

A.σ达控制值、Ｓ未达控制值
B.σ达控制值、Ｓ超过规定值

C.σ未达控制值、Ｓ未达控制值
D.σ超过控制值、Ｓ超过规定值

2.防水砼的墙体一般只允许留水平施工缝，其位置应留在高出底板表面不小于(      )

A.50mm
B.100mm

C.200mm
D.300mm

3.对于沉管摩擦桩，打桩的最终控制标准为(      )

A.以贯入度为主
B.以桩尖设计标高为主

C.同时控制贯入度和桩尖设计标高
D.以达执力层为标准

4.中级抹灰的表面平整允许偏差是（用２m靠尺和楔形尺检查）(      )

A.2mm
B.3mm

C.4mm
D.5mm

5.在已浇筑的砼强度未达到______以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。(      )

A.1.2Ｎ／mm2
B.1.5Ｎ／mm2
C.2.0Ｎ／mm2
D.2.5Ｎ／mm2
6.井点降水防治流砂的原理是(      )

A.平衡动水压力
B.减少动水压力

C.消除动水压力
D.改变动水压力方向

7．有关土的填筑与压实，下列叙述不正确的是(      )

A.基坑回填应在相对两侧或四周同时分层进行

B.如填方中采用不同透水性的土料填筑时，必须将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之上

C.碾压机械的碾压方向应从填土区两侧逐渐压向中心

D.填土应尽量采用同类土

8.网络图的终点节点无(      )

A.内向箭线
B.外向箭线

C.紧前工作
D.紧后工作

9．网络计划优化的目标是(      )

A.单一的
B.多元的

C.期望的
D.予定的

10．一般卷材铺贴时，应由______铺贴，并使卷材______水流方向搭接。(      )

A.最低标高处向上；顺着
B.最低标高处向上；背着

C.最高标高处向下；顺着
D.最高标高处向下；背着

二、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
1.最优含水量

2.吊脚桩

3.砼临界强度

4.综合吊装法

5.流水步距

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.砌筑工程质量要求为横平竖直，____________，灰浆饱满，接槎可靠。

2.为获得优质的混凝土拌合物，必须有正确的搅拌制度，即搅拌时间，____________，装料体积等几个方面。

3.建筑施工程序包括投标签约、____________，组织施工，竣工验收等环节。

4.填土压实的影响因素有____________，铺土厚度，含水量。

5.基坑深度超过4m时，对基坑支护结构必须按有关标准进行设计计算，并有完整的____________和施工图纸。

6.对配有多根预应力筋的构件，对称张拉是为了避免偏心受压，分批张拉应考虑____________。

7.抹灰施工一般应遵循先____________，先上后下，先地面顶棚再墙面的施工顺序。

8.受力钢筋的绑扎接头位置应互相错开，绑扎钢筋____________范围内。绑扎钢筋接头数量应符合下列规定；受压区不超过50%，受抗区不超过25%。

9.钢筋电弧焊的主要型式有____________，绑条接头，坡口接头。
10.模板工程施工前必须编制专项施工方案，并经____________审批、签字盖章后方可实施。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
1.施工过程的质量检查内容包括哪些方面？

2.哪些试块、试件、材料必须实施见证取样？

3.墙面抹灰出现空鼓、裂缝的原因。

4.砖砌体的组砌原则是什么？

五、论述题（本大题10分）
试述后张法的施工过程及预应力筋张拉程序。

六、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）
1.某砼工程，用JW—500型强制式搅拌机（出料系数0.65），砼采用C20，实验室配合比1∶2.26∶4.52W/C=0.62，每M3砼水泥用量310Kg，现场实测砂的含水率为4%，石子含水率2%，水泥为散装。试求：（1）施工配合比（2）投料时，水泥、砂、石子、水的一次投入量。
2.某钢筋混凝土条形基础，底面宽度1.6m，基底标高-2.2m,地面标高-0.4m,基础边工作面宽每侧0.3m，土方边坡坡度1∶0.5,基础长度120m,基础断面面积1.2m2，KS=1.2，KS′=1.05。求：（1）上口灰线尺寸?（2）扣除回填土方量，外运土方量?（按松土计）
3.按下表绘制双代号网络图，并用图上作业法计算时间参数，标出关键线路
	工序名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	紧后工序
	D、F
	C、E
	D、F
	H、G
	H、G
	G
	-
	-

	工序时间
	5
	1
	3
	6
	2
	5
	3
	5
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